

報告第6号

平成30年度渋川市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、平成30年度渋川市水道事業会計予算建設改良費の繰越額を次のとおり報告する。

平成30年度渋川市水道事業会計予算繰越計算書

款	項	事業名	予 算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産購入限度額	説 明
						国 補 助	庫 金	工 負 担	事 金			
1	1	資本的建設支出 配水施設改良事業	円	円	円	円	円	円	円	円	円	伊香保地区老朽鋳鉄管布設替30-2工区工事 翌年度繰越額 9,126,000円 本工事は、市道2-2137号線融雪施設更新工事の関連工事であるが、融雪施設更新工事の遅れにより、工事に着手できなかったことから、適正な工期を確保するため 公共渋川污水管布設第13工区関連配水管整備工事 翌年度繰越額 30,316,000円 本工事は、公共渋川污水管布設第13工区工事(下水道工事)の関連工事であるが、下水道工事との同時施工に係る調整に時間を要したことから、適正な工期を確保するため 上信自動車道(祖母島工区)関連配水管整備工事 翌年度繰越額 10,304,000円 本工事は、群馬県が発注している、上信自動車道(祖母島工区)の関連工事であるが、本体工事の遅れにより、本工事についても進捗に影響が発生したことから、適正な工期を確保するため 八木原地区配水管布設工事 翌年度繰越額 5,638,000円 本工事は、市道1-1566号線道路改良工事の関連工事であり、市道1-1566号線道路改良工事の工期にあわせ工期設定を行ったため 中原地区区画整理4工事関連給水管整備工事 翌年度繰越額 2,439,000円 本工事は、群馬県が発注している、中原地区区画整理4工事による道路改良工事の関連工事であるが、区画整理工事の遅れにより、本工事についても着工が遅れていることから、適正な工期を確保するため
計			699,936,000	505,753,240	57,823,000		41,082,700	16,740,300	136,359,760			

令和元年6月13日提出

渋川市長 高木 勉

平成30年度渋川市水道事業会計予算繰越計算書(参考資料)

款	項	事業名等	予算計上額 円	支払義務 発生額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
1	1	配水施設改良事業	699,936,000	505,753,240	57,823,000				
		伊香保地区老朽铸铁管 布設替30-2工区工事	9,126,000		9,126,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=61.0m ・ダクタイル铸铁管(GX-S) φ 75mm L=4.7m、φ 150mm L=56.3m ・ソフトシール仕切弁 φ 75mm N=2基、φ 150mm N=1基 ・給水整備 N=2件 	平成30年 9月 6日 ～ 令和元年 8月30日	(有)狩野工業	・融雪施設更新工事の遅れにより、工事に着手できなかったことから、適正な工期を確保するため
		公共渋川污水管布設第 13工区関連配水管整備 工事	44,918,000	14,601,600	30,316,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=391.4m ・ダクタイル铸铁管(GX-S) φ 150mm L=57.0m、φ 200mm L=334.4m ・ソフトシール仕切弁 φ 150mm N=3基、φ 200mm N=4基 ・消火栓 N=1基 ・仮設工一式 ・給水整備 N=32件 	平成30年 6月28日 ～ 令和元年 5月31日	金子建設(株)	・下水道工事との同時施工に係る調整に時間を要したことから、適正な工期を確保するため
		上信自動車道(祖母島工 区)関連配水管整備工事	15,444,000	4,579,000	10,304,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=93.1m ・ダクタイル铸铁管(GX-S) φ 100mm L=48.5m、φ 150mm L=44.6m ・空気弁 N=2基 ・仮設工一式 	平成30年 8月28日 ～ 令和元年 6月28日	(株)千明建設	・上信自動車道本体工事の遅れにより、本工事についても進捗に影響が発生したことから、適正な工期を確保するため
		八木原地区配水管布設 工事	12,161,000	2,505,000	5,638,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=118.5m ・ダクタイル铸铁管(GX-S) φ 150mm L=118.5m ・ソフトシール仕切弁 φ 150mm N=2基 ・消火栓 N=1基 ・仮設工一式 ・給水整備 N=1件 	平成31年 1月30日 ～ 令和元年 8月 9日	(株)小野組	・関連する市道1-1566号線道路改良工事にあわせ工期設定を行ったため
		中原地区区画整理4工事 関連給水管整備工事	6,588,000	1,380,000	2,439,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=280.0m ・水道用ポリエチレン二層管一種 (PP) φ 25mm L=280.0m ・給水整備 N=2件 	平成30年10月25日 ～ 令和元年 5月10日	(有)赤城土建	・区画整理工事の遅れにより、本工事についても着工が遅れていることから、適正な工期を確保するため
		計	699,936,000	505,753,240	57,823,000				