

報告第5号

令和2年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、令和2年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書を次のとおり報告する。

令和2年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
円	円	円	円	円	円	円	円	円		
2	総務費	1 総務管理費	渋川市PR動画情報発信事業	197,000	197,000					197,000
2	総務費	1 総務管理費	移住定住支援事業	2,662,000	2,662,000		2,662,000			
2	総務費	1 総務管理費	バス交通活性化推進事業	8,700,000	8,700,000		7,321,000			1,379,000
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	一般経費	9,218,000	9,218,000		9,218,000			
3	民生費	1 社会福祉費	自立支援給付事業	2,310,000	2,310,000		1,004,000			1,306,000
3	民生費	1 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業	6,184,000	6,184,000		6,184,000			
4	衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	469,869,000	468,242,000		468,242,000			
6	農林水産業費	1 農業費	小規模農村整備事業(上ノ原地区)	11,000,000	11,000,000		4,400,000			6,600,000
6	農林水産業費	1 農業費	ため池防災減災事業	6,480,000	6,480,000		4,911,000			1,569,000
7	商工費	1 商工費	新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業	18,000,000	18,000,000		18,000,000			
7	商工費	1 商工費	しぶかわ飲食店応援キャンペーン事業	48,705,000	19,280,626		19,280,626			
7	商工費	1 商工費	小規模事業者経営継続支援事業	87,500,000	69,900,000		69,900,000			
7	商工費	1 商工費	小規模事業者感染症対策店舗改修支援事業	15,000,000	14,145,000		14,145,000			
7	商工費	1 商工費	小規模事業者感染症対策環境整備支援事業	15,000,000	14,499,300		14,499,300			

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	
7 商工費	1 商工費	事業継続力強化計画策定 助成事業	1,800,000	1,300,000	1,300,000				
7 商工費	1 商工費	小規模事業者テイクアウト 等導入支援事業	7,915,000	7,915,000	7,915,000				
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道木の間藤田線道路改 良事業(小野子地内)	6,875,000	6,875,000		6,100,000		775,000	
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう維持補修事業	94,902,000	94,902,000	36,850,000	27,100,000		30,952,000	
10 教育費	1 教育総務費	新しい学校生活実践事業	21,200,000	21,200,000	21,200,000				
10 教育費	2 小学校費	GIGAスクール構想推進 事業	322,806,000	322,806,000	232,681,000	81,600,000		8,525,000	
10 教育費	3 中学校費	GIGAスクール構想推進 事業	184,421,000	184,421,000	125,129,000	53,600,000		5,692,000	
10 教育費	5 社会教育費	古巻公民館整備事業	17,298,000	17,298,000				17,298,000	
10 教育費	5 社会教育費	公民館施設等改修事業	38,522,000	24,092,000				24,092,000	
10 教育費	6 保健体育費	社会体育施設維持管理事 業	36,817,000	36,817,000				36,817,000	
合 計			1,433,381,000	1,368,443,926	1,064,841,926	168,400,000		135,202,000	

令和3年6月10日提出

渋川市長 高木 勉

令和2年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書(参考資料)

款	項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
2	1	渋川市PR動画情報発信事業	197,000	197,000	・令和3年3月31日に市内で実施された聖火リレーの様子をまとめた、市のPR動画を制作	令和 2年 3月17日 ～ 令和 3年 5月13日	(株)スリーエー工房	・聖火リレー実施後に、編集等に着手することから、適正な委託期間を確保するため
2	1	移住定住支援事業	2,662,000	2,662,000	・移住定住支援サイト作成業務委託	令和 3年 1月26日 ～ 令和 3年 8月31日	(株)ネクシモ	・12月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な委託期間を確保するため
2	1	バス交通活性化推進事業	8,700,000	8,700,000	・委託路線バスの車両への交通系ICカードシステムの導入に要する経費を補助	(履行期限) 令和 4年 3月31日	—	・システムの構築に時間を要したことから、適正な事業実施期間を確保するため
2	3	一般経費	9,218,000	9,218,000	・法改正に伴う総合戸籍システム、戸籍附票システム及び住民基本台帳システムの改修	令和 2年11月27日 ～ 令和 3年12月28日	(株)ジーシーシー	・国からの仕様の明示が遅れたことから、適正な委託期間を確保するため
3	1	自立支援給付事業	2,310,000	2,310,000	・制度改正等に伴う、障害者自立支援給付審査支払等システムの改修	令和 3年 3月 9日 ～ 令和 3年 6月30日	(株)ジーシーシー	・国の制度改正及び報酬改定が遅れたことから、適正な委託期間を確保するため

款	項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
3	1	地域介護・福祉空間整備等 施設整備補助事業	6,184,000	6,184,000	・防災改修する高齢者 施設に、改修費用の一 部を補助	(履行期限) 令和 3年 8月31日	—	・非常用自家発電機設備の納品に不測の日数を要 したことから、適正な事業実施期間を確保するため
4	1	新型コロナウイルスワクチン 接種事業	469,869,000	468,242,000	・新型コロナウイルスワ クチンの接種体制の確 保及び接種の実施	(履行期限) 令和 4年 3月31日	—	・国の令和2年度補正予算(第3号)に対応した事業 であり、2月補正で予算措置された後の事業着手と なることから、適正な事業実施期間を確保するため
6	1	小規模農村整備事業(上ノ 原地区)	11,000,000	11,000,000	・測量設計及び用地調 査等業務委託 L=270m W=4.0m	令和 3年 2月 2日 ～ 令和 3年 9月30日	群馬県土地改良 事業団体連合会	・12月補正で予算措置された後の事業着手となるこ とから、適正な委託期間を確保するため
6	1	ため池防災減災事業	6,480,000	6,480,000	・渋川第五地区ため池 の耐震性点検及び豪 雨調査一式	令和 2年 7月30日 ～ 令和 3年 4月30日	藤和航測(株) 渋川支店	・ボーリング調査に不測の日数を要したことから、適 正な委託期間を確保するため
7	1	新型コロナウイルス感染症 対策資金利子補給事業	18,000,000	18,000,000	・新型コロナウイルス感 染症対策資金の利子 補給	(履行期限) 令和 4年 3月31日	—	・融資実行日から最大1年間の支払済みの利子に対 し補助を行うことから、適正な事業実施期間を確保 するため
7	1	しぶかわ飲食店応援キャン ペーン事業	48,705,000	19,280,626	・市内飲食店で利用で きる割引クーポン券を 全戸に配布	(履行期限) 令和 3年10月31日	—	・新型コロナウイルス感染拡大により、クーポン券を 利用しづらい状況が続いていることから、利用期限 を延長するため

款	項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
7	1	小規模事業者経営継続支援事業	87,500,000	69,900,000	・小規模事業者に対し、企業活動の維持又は継続のため、助成金を交付	(履行期限) 令和 3年 9月30日	—	・2月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な事業実施期間を確保するため
7	1	小規模事業者感染症対策店舗改修支援事業	15,000,000	14,145,000	・新型コロナウイルス感染症対策のために取り組んだ小規模事業者の店舗改修工事費の一部を補助	(履行期限) 令和 4年 1月31日	—	・2月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な事業実施期間を確保するため
7	1	小規模事業者感染症対策環境整備支援事業	15,000,000	14,499,300	・新型コロナウイルス感染症対策のために取り組んだ小規模事業者の備品購入費の一部を補助	(履行期限) 令和 3年10月31日	—	・2月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な事業実施期間を確保するため
7	1	事業継続力強化計画策定助成事業	1,800,000	1,300,000	・事業継続力の強化のため、自然災害及び感染症等への対応力の向上に取り組む小規模事業者へ助成金を交付	(履行期限) 令和 3年11月30日	—	・新型コロナウイルス感染拡大により、事業を継続して実施する必要性が高まったことから、申請期限を延長するため
7	1	小規模事業者テイクアウト等導入支援事業	7,915,000	7,915,000	・テイクアウト、デリバリーサービス又はキッチンカーを実施するために要した経費の一部を補助	(履行期限) 令和 3年10月31日	—	・新型コロナウイルス感染拡大により、事業を継続して実施する必要性が高まったことから、申請期限を延長するため
8	2	市道木の間藤田線道路改良事業(小野子地内)	6,875,000	6,875,000	・施工延長 L=38.0m ・U型側溝工 L=32.9m ・集水柵工 N=2基 ・ふとんかご工 L=12.0m ・除根処分工 A=634.5㎡	令和 3年 4月21日 ～ 令和 3年10月 8日	朝比奈土建工業(株)	・用地交渉に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため

款	項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
8	2	橋りょう維持補修事業	94,902,000	94,902,000				
		羽場橋補修工事	—	55,071,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=59.6m ・ひび割れ補修工 L=23.3m ・断面修復工 V=0.3m³ ・剥落防止工 A=788.4m² ・表面含浸工 A=815.2m² ・橋面防水工 A=294.7m² ・伸縮装置補修工 L=10.1m ・舗装工 A=294.7m² 	令和 2年 6月26日 ～ 令和 3年 4月23日	角田建設(株)	・NEXCO東日本との協議に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため
		村道8084号橋補修工事	—	39,831,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=20.7m ・ひび割れ補修工 L=86.5m ・断面修復工 V=0.002m³ ・剥落防止工 A=363.2m² ・伸縮装置補修工 L=10.0m ・橋面防水工 A=80.0m² ・舗装工 A=80.0m² 	令和 3年 5月25日 ～ 令和 4年 1月31日	(株)石関工務店	・国の令和2年度補正予算(第3号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため
10	1	新しい学校生活実践事業	21,200,000	21,200,000	・各学校における衛生材料等を継続的に整備	(履行期限) 令和 4年 3月31日	—	・国の令和2年度補正予算(第3号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な事業実施期間を確保するため

款	項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
10	2	GIGAスクール構想推進事業	322,806,000	322,806,000				
		GIGAスクール構想の実現に向けて、通信ネットワーク等を整備	—	157,850,000	・小学校に高速大容量の通信ネットワークを構築し、電源キャビネットを整備	令和 3年 2月 9日 ～ 令和 3年 8月31日	(株)ナブアシスト 渋川営業所	・設計図書の作成に不測の日数を要したこと及び全国的な需要の増加により、製品が不足していることから、適正な委託期間を確保するため
		GIGAスクール構想の実現に向けて、児童1人につき1台の学習用タブレットを整備	—	164,956,000	・児童、教員用学習用タブレット一式	令和 3年 2月 5日 ～ 令和 3年 6月30日	東日本電信電話(株) 群馬支店	・タブレットの設定作業について、通信ネットワーク整備後の着手となることから、適正な納期を確保するため
10	3	GIGAスクール構想推進事業	184,421,000	184,421,000				
		GIGAスクール構想の実現に向けて、通信ネットワーク等を整備	—	95,520,000	・中学校に高速大容量の通信ネットワークを構築し、電源キャビネットを整備	令和 3年 2月 9日 ～ 令和 3年 8月31日	(株)ナブアシスト 渋川営業所	・設計図書の作成に不測の日数を要したこと及び全国的な需要の増加により、製品が不足していることから、適正な委託期間を確保するため
		GIGAスクール構想の実現に向けて、生徒1人につき1台の学習用タブレットを整備	—	88,901,000	・生徒、教員用学習用タブレット一式	令和 3年 2月 5日 ～ 令和 3年 6月30日	東日本電信電話(株) 群馬支店	・タブレットの設定作業について、通信ネットワーク整備後の着手となることから、適正な納期を確保するため

款	項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
10	5	古巻公民館整備事業	17,298,000	17,298,000	・古巻公民館新築工事 基本設計業務委託	令和 2年 5月14日 ～ 令和 3年 5月31日	(株) 神山設計 渋川営業所	・基本設計の調整に時間を要したことから、適正な委託期間を確保するため
10	5	公民館施設等改修事業	38,522,000	24,092,000	・金島ふれあいセンターホール空調設備更新工事一式	令和 2年12月 2日 ～ 令和 3年 6月18日	井口建設(株)	・10月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため
10	6	社会体育施設維持管理事業	36,817,000	36,817,000	・子持社会体育館空調設備改修工事一式	(履行期限) 令和 3年11月30日	—	・3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため
合 計			1,433,381,000	1,368,443,926				