

報告第5号

令和4年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、令和4年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書を次のとおり報告する。

令和4年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
2	総務費	1 総務管理費	公文書管理事業	2,379,000	2,379,000					2,379,000
2	総務費	1 総務管理費	渋川市PR動画情報発信事業	997,000	996,600					996,600
2	総務費	1 総務管理費	バス交通活性化推進事業	7,863,000	7,863,000					7,863,000
3	民生費	1 社会福祉費	木の間温泉整理事業	10,670,000	6,934,400					6,934,400
3	民生費	1 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業	7,120,000	7,120,000		7,120,000			
3	民生費	2 児童福祉費	通園バス安全装置設置補助事業	525,000	525,000		525,000			
4	衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	321,619,000	250,687,000		250,687,000			
6	農林水産業費	1 農業費	小規模農村整備事業(上ノ原地区)	11,896,000	11,799,000		5,307,000	6,100,000		392,000
6	農林水産業費	1 農業費	ため池防災減災事業	16,412,000	16,412,000		16,412,000			
6	農林水産業費	1 農業費	土地改良施設維持管理適正化事業	9,622,000	9,622,000				7,533,000	2,089,000
6	農林水産業費	1 農業費	農業用水等渇水対策施設維持管理事業(小野上地区)	20,460,000	20,460,000				20,460,000	
8	土木費	2 道路橋りょう費	市道折原川島線道路改良事業(金井地内)	4,767,000	2,209,716		525,000	1,600,000		84,716

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道1-2046号線外2路線 道路改良事業(有馬地内)	84,882,000	77,581,000		34,700,000	30,500,000	10,720,250	1,660,750
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道5-7805号線道路改 良事業(津久田地内)	11,728,000	11,728,000			11,700,000		28,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう維持補修事業	15,895,000	15,895,000		6,116,000	9,700,000		79,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	伊香保温泉融雪施設整備 事業	15,906,000	15,906,000					15,906,000
8 土木費	4 都市計画費	中村緑地公園整備事業	11,215,000	11,215,000					11,215,000
8 土木費	4 都市計画費	公園維持管理事業	35,860,000	35,860,000			22,900,000		12,960,000
10 教育費	2 小学校費	小学校施設管理事業	14,729,000	10,901,000					10,901,000
10 教育費	2 小学校費	小学校特別教室空調機器 整備事業	136,466,000	136,466,000		24,900,000	111,300,000		266,000
10 教育費	4 幼稚園費	通園バス安全装置設置事業	1,400,000	1,400,000		1,400,000			
10 教育費	5 社会教育費	土壌汚染状況調査事業	18,920,000	18,920,000					18,920,000
10 教育費	5 社会教育費	美術館移転事業	128,432,000	128,432,000	19,932,000		108,500,000		
10 教育費	6 保健体育費	社会体育施設維持管理事 業	86,779,000	86,779,000		29,215,000	57,500,000		64,000
合 計			976,542,000	888,090,716	19,932,000	376,907,000	359,800,000	38,713,250	92,738,466

令和5年6月8日提出

渋川市長 高木 勉

報告第5号 参考資料

令和4年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書(参考資料)

款項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
2 1	公文書管理事業	2,379,000	2,379,000	・文書管理システム導入支援業務委託	令和 4年 9月30日 ～ 令和 5年 9月30日	リコージャパン(株) 群馬支社 中央北毛営業部	・ネットワーク機器の納品に不測の日数を要することから、適正な委託期間を確保するため
2 1	渋川市PR動画情報発信事業	997,000	996,600	・動画広告配信業務委託(動画共有サイト「YouTube」の広告に市のPR動画を掲載)	令和 5年 3月10日 ～ 令和 5年 5月31日	ロントラ(株)	・令和5年4月開催のG7群馬高崎デジタル・技術大臣会合に向けて実施することから、適正な委託期間を確保するため
2 1	バス交通活性化推進事業	7,863,000	7,863,000	・伊香保タウンバス4号の車両購入及び交通系ICカードシステムの導入に要する経費を補助	(履行期限) 令和 5年 9月30日	—	・納車に不測の日数を要することから、適正な事業実施期間を確保するため
3 1	木の間温泉整理事業	10,670,000	6,934,400	・木の間温泉廃止工事 ・廃孔工事一式、制御棟解体 9㎡、温泉スタンド等撤去 一式、受湯槽撤去 N=2基、基礎杭撤去 2本	令和 5年 2月13日 ～ 令和 5年 8月31日	南澤建設(株)	・入札を行ったが不調であったことにより、設計単価を見直し、12月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため
3 1	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業	7,120,000	7,120,000	・高齢者施設の防災改修費用の一部を補助	(履行期限) 令和 5年12月25日	—	・非常用自家発電機の納品に不測の日数を要することから、適正な事業実施期間を確保するため

款項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
3 2	通園バス安全装置設置補助事業	525,000	525,000	・民間保育施設の通園バスに置き去り防止のための安全装置を設置する費用を補助	(履行期限) 令和 5年 6月30日	—	・国の令和4年度補正予算(第2号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な事業実施期間を確保するため
4 1	新型コロナウイルスワクチン接種事業	321,619,000	250,687,000	・新型コロナウイルスワクチン接種の実施及び接種体制の確保	(履行期限) 令和 6年 3月31日	—	・オミクロン株対応ワクチン接種、小児接種及び乳幼児接種において、全ての希望者への接種の完了に係る適正な事業実施期間を確保するため
6 1	小規模農村整備事業(上ノ原地区)	11,896,000	11,799,000	・用地購入 N=15筆、 A=968.69㎡ ・工作物等移設補償一式	(履行期限) 令和 5年 7月31日	—	・用地交渉に不測の日数を要したことから、適正な事業実施期間を確保するため
6 1	ため池防災減災事業	16,412,000	16,412,000	・渋川第八地区ため池劣化状況評価 一式	令和 5年 3月23日 ～ 令和 5年12月28日	群馬県土地改良事業 団体連合会	・国の令和4年度補正予算(第2号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な委託期間を確保するため
6 1	土地改良施設維持管理適正化事業	9,622,000	9,622,000	・半田4号堰自動油圧転倒堰整備補修工事一式	令和 4年 9月 6日 ～ 令和 5年 5月31日	日本自動機構(株) 関東支店	・油圧シリンダの納品に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため
6 1	農業用水等渇水対策施設維持管理事業(小野上地区)	20,460,000	20,460,000	・八木沢揚水立坑深井戸ポンプ更新工事 一式	令和 4年 8月23日 ～ 令和 6年 1月31日	藤田エンジニアリング (株)渋川営業所	・深井戸ポンプの納品に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため

款項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
8 2	市道折原川島線道路改良事業(金井地内)	4,767,000	2,209,716	・用地購入 N=11筆、 A=621㎡ ・工作物移設補償 一式	(履行期限) 令和 5年12月28日	—	・用地交渉に不測の日数を要したことから、適正な事業実施期間を確保するため
8 2	市道1-2046号線外2路線道路改良事業(有馬地内)	84,882,000	77,581,000	・施工延長 L=240m ・用地購入 N=2筆、 A=415㎡ ・建物等移設補償 一式 ・電柱移設補償 N=8本	令和 5年 2月21日 ～ 令和 6年 2月28日	井口建設(株)	・用地交渉に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため
8 2	市道5-7805号線道路改良事業(津久田地内)	11,728,000	11,728,000	・施工延長 L=17.5m ・ブロック積工 L=10.3m ・排水工 L=15.3m ・集水樹工 N=2基 ・路肩防護柵工 L=11.7m ・アスファルト舗装工 A=130.3㎡	令和 4年 9月21日 ～ 令和 5年 6月30日	(有)狩野土木	・JR東日本との協議に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため
8 2	橋りょう維持補修事業	15,895,000	15,895,000				
	北ノ谷戸橋補修工事詳細設計業務委託	—	8,382,000	・橋りょう補修設計 一式	令和 5年 4月27日 ～ 令和 5年10月30日	開発虎ノ門コンサルタント(株)群馬営業所	・国の令和4年度補正予算(第2号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な委託期間を確保するため

款項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
	中峰橋補修工事詳細設計業務委託	—	7,513,000	・橋りょう補修設計 一式	令和 5年 4月27日 ～ 令和 5年10月30日	(株)アイ・ディー・エー 渋川営業所	・国の令和4年度補正予算(第2号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な委託期間を確保するため
8 2	伊香保温泉融雪施設整備事業	15,906,000	15,906,000	・伊香保地区融雪水ポンプ交換工事 N=1台	令和 5年 4月21日 ～ 令和 5年11月30日	クシダ工業(株) 渋川営業所	・3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため
8 4	中村緑地公園整備事業	11,215,000	11,215,000	・中村緑地公園基本計画策定業務委託	令和 4年 6月 6日 ～ 令和 5年 6月30日	アコン測量設計(株) 渋川営業所	・関係団体との協議に不測の日数を要したことから、適正な委託期間を確保するため
8 4	公園維持管理事業	35,860,000	35,860,000				
	渋川スカイランドパーク遊園地列車るんるん号修繕	—	24,200,000	・機関車整備 一式 ・炭水車整備 一式	令和 5年 3月28日 ～ 令和 5年 6月30日	泉陽興業(株) 東京支店	・3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため
	沼尾川親水公園複合遊具等撤去工事	—	11,660,000	・遊具撤去 N=2基	令和 5年 4月20日 ～ 令和 5年 9月 6日	(有)サクシード	・3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため

款	項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
10	2	小学校施設管理事業	14,729,000	10,901,000				
		渋川南小学校給水ユニット交換工事	—	2,750,000	・給水ユニット交換 N=1台	令和 4年12月26日 ～ 令和 5年 5月15日	(株)小笠原	・給水ユニットの納品に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため
		金島小学校浄化槽ブロワー等改修工事	—	8,151,000	・ばっ気ブロワー改修 N=2基 ・制御盤更新 一式	令和 5年 2月13日 ～ 令和 5年 9月30日	(株)環境保全センター 渋川支店	・制御盤の納品に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため
10	2	小学校特別教室空調機器整備事業	136,466,000	136,466,000				
		渋川南小学校特別教室等空調設備整備工事	—	51,744,000	・渋川南小学校特別教室等空調設備整備工事 一式	令和 5年 5月29日 ～ 令和 5年10月13日	今井鉄工(株)	・国の令和4年度補正予算(第2号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため
		金島小学校特別教室等空調設備整備工事	—	39,127,000	・金島小学校特別教室等空調設備整備工事 一式	令和 5年 5月16日 ～ 令和 5年10月13日	カーリット産業(株)	・国の令和4年度補正予算(第2号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため

款項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
	橋北小学校特別教室等空調設備整備工事	—	45,595,000	・橋北小学校特別教室等空調設備整備工事一式	令和 5年 5月29日 ～ 令和 5年10月13日	井口建設(株)	・国の令和4年度補正予算(第2号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため
10 4	通園バス安全装置設置事業	1,400,000	1,400,000	・公立幼稚園の通園バスに置き取り防止のための安全装置を設置	令和 5年 4月18日 ～ 令和 5年 6月30日	(株)コーワパートナーズ	・国の令和4年度補正予算(第2号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な納期を確保するため
10 5	土壌汚染状況調査事業	18,920,000	18,920,000	・古巻公民館土壌汚染状況調査業務委託 ・地歴調査 ・表層調査 ・深度調査	令和 5年 2月 2日 ～ 令和 5年 11月15日	(株)環境技研	・12月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な委託期間を確保するため
10 5	美術館移転事業	128,432,000	128,432,000				
	美術館移転改修工事	—	110,091,000	・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式	令和 5年 4月21日 ～ 令和 6年 2月29日	(株)津久井工務店 (株)山東電気工業所 日本燃設(株)	・3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため
	美術館用備品	—	9,786,000	・展示台 24台、ベンチ 3台、モニター 1台、スポットライト 60個、防犯カメラ 4台等	(履行期限) 令和 6年 2月29日	—	・新美術館の開館時期に合わせて搬入することから、適正な納期を確保するため

款項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
	収蔵品運搬業務委託	—	8,555,000	・美術館の移転に伴う美術品等の運搬業務委託	(履行期限) 令和 6年 2月29日	—	・新美術館の開館時期に合わせて実施することから、適正な委託期間を確保するため
10 6	社会体育施設維持管理事業	86,779,000	86,779,000	・子持社会体育館メインアリーナ及びサブアリーナ照明設備LED化工事 一式	令和 5年 5月19日 ～ 令和 6年 3月15日	上毛電業(株) 渋川支社	・国の令和4年度補正予算(第2号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、適正な工期を確保するため
	合計	976,542,000	888,090,716				