

渋川市公共施設等総合管理計画第1期実施計画の進捗状況（令和5年度末）

1 建物総延床面積の縮減状況

建物総延床面積は、基準日（平成29年度末）の360,050.49㎡から10,499.43㎡減少し、令和5年度末時点で349,551.06㎡となりました（縮減率2.92%）。

(㎡)		基準日	実施計画策定前		第1期実施計画期間							合計	
		H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末		R9年度末
目標値	総延床面積	360,050.49	357,441.99	348,921.19	348,833.19	339,834.35	337,384.29	334,442.12	332,827.41	332,827.41	332,827.41	327,542.57	
	前年度増減		-2,608.50	-8,520.80	-88.00	-8,998.84	-2,450.06	-2,942.17	-1,614.71	0.00	0.00	-5,284.84	-32,507.92
	縮減率		0.72%	2.37%	0.02%	2.50%	0.68%	0.82%	0.45%	0%	0%	1.47%	9.03%
実績値	総延床面積	360,050.49	357,441.99	348,923.60	350,608.79	349,563.31	349,471.20	349,551.06					
	前年度増減		-2,608.50	-8,518.39	1,685.19	-1,045.48	-92.11	79.86					-10,499.43
	縮減率		0.72%	2.37%	-0.47%	0.29%	0.03%	-0.02%					2.92%

- ・縮減目標：平成26年度から令和25年度までの30年間で建物総延床面積の15%相当を縮減（インフラ施設を除く）。
- ・第1期実施計画の基準日は、固定資産管理システム導入後の最初の決算年度である平成29年度末とし、計画期間終了時点で9.03%縮減を目標とする。
- ・実施計画策定前（平成30年度及び令和元年度）の取組みにおいて、建物総延床面積の3.09%縮減を達成した。
- ・第1期実施計画期間（令和2年度から令和9年度まで）において、建物総延床面積の5.94%縮減を目標に取り組み、進行管理を行う。