

報告第7号

令和6年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、令和6年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書を次のとおり報告する。

令和6年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
2 総務費	1 総務管理費	渋川市PR動画情報発信事業	3,025,000	3,025,000				3,025,000	
2 総務費	1 総務管理費	公有資産経営事業	33,043,000	2,342,000					2,342,000
2 総務費	1 総務管理費	市民会館管理事業	480,656,000	353,056,000			335,400,000		17,656,000
2 総務費	1 総務管理費	電子地域通貨活用地域経済活性化事業	934,553,000	849,931,437	289,378,737	121,621,724		437,893,000	1,037,976
3 民生費	1 社会福祉費	物価高騰対策生活支援事業	277,562,000	42,053,981		42,053,981			
4 衛生費	3 水道費	水道基本料金減免支援事業	86,500,000	86,500,000		57,455,000			29,045,000
5 労働費	1 労働諸費	ぐんま賃上げプロジェクト連携事業	17,200,000	17,200,000		11,425,000			5,775,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道1-2046号線外2路線道路改良事業(有馬地内)	43,516,000	43,516,000		19,000,000	18,300,000	6,129,000	87,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	災害に強い道路整備事業	8,190,000	8,190,000			8,100,000		90,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持管理事業	20,317,000	16,917,000			15,900,000		1,017,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路施設緊急保全対策事業	166,089,000	125,939,000			119,200,000		6,739,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう維持補修事業	31,845,000	31,845,000		9,000,000	22,500,000		345,000

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	
8 土木費	2 道路橋りょう費	伊香保温泉融雪施設整備事業	95,931,000	95,931,000		24,272,000	71,500,000		159,000
8 土木費	4 都市計画費	JR八木原駅周辺整備事業	22,316,000	22,316,000		1,350,000	12,600,000		8,366,000
8 土木費	4 都市計画費	(都) 渋川高崎線道路改良事業	20,817,000	20,816,950				20,816,950	
10 教育費	2 小学校費	小学校施設管理事業	8,745,000	6,915,304					6,915,304
10 教育費	2 小学校費	小学校特別教室空調機器整備事業	97,977,000	97,977,000		14,572,000	83,300,000		105,000
10 教育費	5 社会教育費	古巻公民館整備事業	98,459,000	98,459,000				15,990,000	82,469,000
10 教育費	6 保健体育費	社会体育施設維持管理事業	97,097,000	97,097,000		26,437,000	69,600,000		1,060,000
合 計			2,543,838,000	2,020,027,672	289,378,737	327,186,705	756,400,000	483,853,950	163,208,280

令和7年6月10日提出

渋川市長 高木 勉

令和6年度渋川市一般会計繰越明許費繰越計算書(参考資料)

款項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
2 1	渋川市PR動画情報発信事業	3,025,000	3,025,000	・本市の新PR動画を制作	令和 7年 2月17日 ～ 令和 8年 1月30日	株式会社ぐるなび	・年間を通じた撮影及びその後の編集に時間を要することから、適正な委託期間を確保するため
2 1	公有資産経営事業	33,043,000	2,342,000	・旧子育て支援センター周辺合筆分筆測量業務委託	令和 6年11月 7日 ～ 令和 7年 4月30日	北毛測量株式会社	・旧子育て支援センター建物解体の遅れに伴い、解体後の土地に係る測量及び境界点の設置等業務に遅延が生じたことから、適正な委託期間を確保するため
2 1	市民会館管理事業	480,656,000	353,056,000				
	渋川市民会館大ホール舞台照明更新工事	—	243,100,000	・市民会館大ホールの舞台照明を更新	令和 7年 1月21日 ～ 令和 8年 2月27日	株式会社 松村電機製作所 東京支店	・9月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
	渋川市民会館大ホール舞台吊物装置更新工事	—	109,956,000	・市民会館大ホールの吊物装置を更新	令和 6年11月25日 ～ 令和 8年 1月30日	森平舞台機構株式会社	

款項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
2 1	電子地域通貨活用地域経済活性化事業	934,553,000	849,931,437	・渋Payポイント還元キャンペーンを実施	(履行期限) 令和 7年 9月30日	—	・国の令和6年度補正予算(第1号)に対応した事業であり、2月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な事業実施期間を確保するため
3 1	物価高騰対策生活支援事業	277,562,000	42,053,981	・住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を給付 ・住民税非課税世帯に対する給付の加算として、18歳以下の児童1人当たり2万円を給付	(履行期限) 令和 7年 8月25日	—	・国の令和6年度補正予算(第1号)に対応した事業であり、1月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な事業実施期間を確保するため
4 3	水道基本料金減免支援事業	86,500,000	86,500,000	・水道事業会計において実施する水道基本料金の減免及び減免を行うためのシステム改修に要する費用に対して補助	(履行期限) 令和 7年10月31日	—	・国の令和6年度補正予算(第1号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な事業実施期間を確保するため
5 1	ぐんま賃上げプロジェクト連携事業	17,200,000	17,200,000	・群馬県が実施するぐんま賃上げ促進支援金に、本市が上乗せして奨励金を給付	(履行期限) 令和 8年 3月31日	—	・国の令和6年度補正予算(第1号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な事業実施期間を確保するため
8 2	市道1-2046号線外2路線道路改良事業(有馬地内)	43,516,000	43,516,000	・道路改良工事 L=130.0m	令和 7年 5月21日 ～ 令和 8年 2月16日	井口建設株式会社	・国の令和6年度補正予算(第1号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
8 2	災害に強い道路整備事業	8,190,000	8,190,000	・市道河原畑五輪平線擁壁設置工事 ・重力式擁壁工 L=62.0m	令和 6年 9月 3日 ～ 令和 7年 4月25日	鈴木興業株式会社	・電柱管理者との調整に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため

款項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
8 2	道路維持管理事業	20,317,000	16,917,000				
	市道6-4149号線法面等改修工事	—	7,347,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=30.0m ・L型擁壁工 L=12.0m ・ガードレール L=14.0m ・道路側溝 L=30.0m 	令和 6年11月12日 ～ 令和 7年 5月12日	有限会社 マサオ設備工業	・9月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
	市道入沢大野線法面改修工事	—	9,570,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=70.0m ・ブロック積工 A=140.8㎡ 	令和 6年 8月 7日 ～ 令和 7年 7月30日	瑞穂建設株式会社	・施工に伴う立木処理に係る調整に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため
8 2	道路施設緊急保全対策事業	166,089,000	125,939,000				
	市道有馬辰巳町線外1路線道路改修工事	—	15,048,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=295.0m 	令和 7年 3月 3日 ～ 令和 7年11月28日	金子建設株式会社	・12月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
	市道南部幹線外1路線舗装補修工事	—	18,601,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=250.0m 	令和 7年 3月 3日 ～ 令和 7年 8月 4日	ホクブ株式会社	・12月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため

款	項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
		市道駅前通り線歩道舗装補修工事	—	24,629,000	・施工延長 L=430.0m	令和 7年 3月 3日 ～ 令和 7年11月 4日	株式会社阿藤工務店	・12月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
		市道西沢香湯線舗装補修第3工区工事	—	20,042,000	・施工延長 L=119.8m	令和 7年 3月 3日 ～ 令和 7年 7月31日	朝比奈土建工業株式会社	・12月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
		市道4-4153号線外1路線側溝整備工事	—	6,138,000	・施工延長 L=91.1m	令和 7年 2月 7日 ～ 令和 7年 7月31日	株式会社島田建設工業	・12月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
		市道敷島宮田線舗装補修工事	—	11,429,000	・施工延長 L=245.5m	令和 7年 3月 3日 ～ 令和 7年 6月25日	田子林業株式会社	・12月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
		市道上箱田栄線側溝改修工事	—	30,052,000	・施工延長 L=104.0m	令和 7年 3月 3日 ～ 令和 7年10月23日	株式会社吉田組	・12月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
8	2	橋りょう維持補修事業	31,845,000	31,845,000				

款項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
	釜石橋補修工事詳細設計業務委託	—	8,514,000	・橋りょう補修設計 N=1橋	令和 7年 4月24日 ～ 令和 7年10月20日	開発虎ノ門 コンサルタント株式会社 群馬営業所	・国の令和6年度補正予算(第1号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な委託期間を確保するため
	向平橋補修工事詳細設計業務委託	—	10,681,000	・橋りょう補修設計 N=1橋	令和 7年 4月24日 ～ 令和 7年10月20日	株式会社 日本インシーク 群馬営業所	・国の令和6年度補正予算(第1号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な委託期間を確保するため
	日向前3号橋補修工事詳細設計業務委託	—	12,650,000	・橋りょう補修設計 N=1橋	令和 7年 5月23日 ～ 令和 7年11月28日	三陽技術コンサルタンツ 株式会社 渋川営業所	・国の令和6年度補正予算(第1号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な委託期間を確保するため
8 2	伊香保温泉融雪施設整備事業	95,931,000	95,931,000				
	市道山ノ手線融雪施設更新詳細設計業務委託	—	16,962,000	・融雪施設更新設計一式	令和 7年 5月23日 ～ 令和 7年12月 8日	株式会社 アイ・ディー・エー 渋川営業所	・国の令和6年度補正予算(第1号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な委託期間を確保するため
	市道2-2127号線融雪施設更新工事	—	78,969,000	・融雪施設更新工事一式	令和 6年 8月29日 ～ 令和 7年 7月30日	ホクブ株式会社	・交通規制に係る調整に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため

款	項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
8	4	JR八木原駅周辺整備事業	22,316,000	22,316,000				
		JR八木原駅西側駅前広場 駐輪場解体工事	—	13,816,000	・施工延長 L=59.6m ・施工面積 A=885.4 m ²	令和 7年 3月28日 ～ 令和 7年 8月29日	有限会社斉藤建設興業	・隣接する自由通路の整備工事に係る施工時期の調整に不測の日数を要したことから、適正な工期を確保するため
		市道1-1510号線外2路線 道路改良工事に伴う電柱移 設補償	—	8,500,000	・市道1-1510号線外2 路線道路改良工事に 伴う電柱及び電線の 移設 N=6本	(履行期限) 令和 7年 6月30日	—	・電柱管理者との調整に不測の日数を要したことから、適正な履行期間を確保するため
8	4	(都) 渋川高崎線道路改良 事業	20,817,000	20,816,950	(受託事業) ・用地購入 2件 ・建物等移転補償 4 件	(履行期限) 令和 8年 3月31日	—	・各地権者と用地買収契約を締結したが、年度内での建物等の撤去が完了せず、年度内に支出が完了しなかったことから、適正な事業実施期間を確保するため
10	2	小学校施設管理事業	8,745,000	6,915,304	・渋川北小学校小プー ル防水工事 一式	令和 7年 2月 7日 ～ 令和 7年 6月20日	岸防水工業株式会社	・12月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
10	2	小学校特別教室空調機器 整備事業	97,977,000	97,977,000				

款項	事業名等	繰越明許費額 円	翌年度繰越額 円	概要	工期等	請負業者	繰越しとなった理由
	三原田小学校特別教室等 空調設備整備工事	—	52,910,000	・三原田小学校特別教室等空調設備整備工事 一式	未契約	未契約	・国の令和6年度補正予算(第1号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
	津久田小学校特別教室等 空調設備整備工事	—	45,067,000	・津久田小学校特別教室等空調設備整備工事 一式	未契約	未契約	・国の令和6年度補正予算(第1号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
10 5	古巻公民館整備事業	98,459,000	98,459,000	・公民館運営に必要な造作家具及び備品の整備	(履行期限) 令和 8年 2月27日	シワ産業株式会社 (造作家具) ほか	・9月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な納期を確保するため
10 6	社会体育施設維持管理事業	97,097,000	97,097,000				
	子持社会体育館トイレ改修工事	—	18,568,000	・子持社会体育館トイレ改修工事 一式	令和 7年 3月 4日 ～ 令和 7年 6月20日	シワ産業株式会社	・9月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
	渋川市武道館照明器具改修工事	—	78,529,000	・渋川市武道館照明器具改修工事 一式	未契約	未契約	・国の令和6年度補正予算(第1号)に対応した事業であり、3月補正で予算措置された後の事業着手となったことから、適正な工期を確保するため
合 計		2,543,838,000	2,020,027,672				