
議案第２８号

令和４年度渋川市一般会計補正予算（第１６号）

令和４年度渋川市の一般会計補正予算（第１６号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７３５，３９８千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，４０１，５９２千円と

する。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による

。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。

令和５年２月２７日提出

渋川市長 髙 木 勉







（追加） （単位：千円）

款 項 金　額

２　総務費 １　総務管理費 2,379

２　総務費 １　総務管理費 997

２　総務費 １　総務管理費 7,863

３　民生費 １　社会福祉費 7,120

３　民生費 ２　児童福祉費 525

４　衛生費 １　保健衛生費 321,619

６　農林水産業費 １　農業費 11,896

６　農林水産業費 １　農業費 16,412

６　農林水産業費 １　農業費 9,622

６　農林水産業費 １　農業費 20,460

８　土木費
２　道路橋りょう
　　費

4,767

８　土木費
２　道路橋りょう
　　費

11,728

８　土木費
２　道路橋りょう
　　費

15,895

市道５－７８０５号線道路改良事業（津
久田地内）

橋りょう維持補修事業

新型コロナウイルスワクチン接種事業

小規模農村整備事業（上ノ原地区）

ため池防災減災事業

土地改良施設維持管理適正化事業

農業用水等渇水対策施設維持管理事業
（小野上地区）

第　　２　　表　　　　　繰　　越　　明　　許　　費　　補　　正　

市道折原川島線道路改良事業（金井地
内）

事　業　名

公文書管理事業

渋川市ＰＲ動画情報発信事業

バス交通活性化推進事業

地域介護・福祉空間整備等施設整備補助
事業

通園バス安全装置設置補助事業



（単位：千円）

款 項 金　額

８　土木費
２　道路橋りょう
　　費

15,906

８　土木費 ４　都市計画費 11,215

８　土木費 ４　都市計画費 35,860

１０　教育費 ２　小学校費 136,466

１０　教育費 ４　幼稚園費 1,400

１０　教育費 ５　社会教育費 128,432

１０　教育費 ６　保健体育費 86,779

847,341小　　　　計

公園維持管理事業

小学校特別教室空調機器整備事業

通園バス安全装置設置事業

美術館移転事業

社会体育施設維持管理事業

事　業　名

伊香保温泉融雪施設整備事業

中村緑地公園整備事業

（変更） （単位：千円）

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

１０　教育費 ２　小学校費
小学校施設管理
事業

11,979
小学校施設管理
事業

14,729

11,979 14,729

補　正　後

合　　　計 393,944 1,244,035

款 項
補　正　前 補　正　後

小　　　　計

補　正　前



（変更） （単位：千円）

期　　　　間 限　度　額 期　　　　間 限　度　額

学習支援ソフト使用料
令和4年度
～

令和5年度
１１，６１６

令和4年度
～

令和5年度
１２，６００

第　　３　　表　　　　　債　　務　　負　　担　　行　　為　　補　　正

事　　　　　　項
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後



　　　　　第　　４　　表　　　　　地　　　方　　　債　　　補　　　正

（追加） （単位：千円）

起債の目的 限度額

公園施設改修事業
（合併特例事業）

22,900

小学校特別教室空調機
器整備事業
（合併特例事業）

111,300

美術館移転事業
（合併特例事業）

108,500

社会体育施設改修事業
（合併特例事業）

57,800

小　　　　計 300,500

償還の方法

政府資金につい
ては、その融資
条件により、銀
行その他の場合
にはその債権者
と協定するもの
による。ただ
し、市財政の都
合により据置期
間及び償還期限
を短縮し、又は
繰上償還もしく
は低利に借換え
することができ
る。

起債の方法 利　率

年5.0％以内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及び
地方公共団体金融
機構資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

証書借入又は証
券発行



（変更） （単位：千円）

限度額
起債の
方法

利  率
償還の
方法

限度額
起債の
方法

利  率
償還の
方法

農業農村整備
事業

17,000 20,000

道路整備事業
（合併特例事
業）

237,400 247,100

渋川高崎線道
路改良事業
（合併特例事
業）

11,200 14,700

古巻公民館整
備事業
（合併特例事
業）

48,500 38,100

学校給食調理
場再編整備事
業

30,100 25,800

小　　　　計 344,200 345,700

合　　　計 1,238,100 1,540,100

起債の目的

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

証書借
入又は
証券発
行

年5.0％
以内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金及び
地方公
共団体
金融機
構資金
につい
て、利
率の見
直しを
行った
後にお
いて
は、当
該見直
し後の
利率）

政府資
金につ
いて
は、そ
の融資
条件に
より、
銀行そ
の他の
場合に
はその
債権者
と協定
するも
のによ
る。た
だし、
市財政
の都合
により
据置期
間及び
償還期
限を短
縮し、
又は繰
上償還
もしく
は低利
に借換
えする
ことが
でき
る。

証書借
入又は
証券発
行

年5.0％
以内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金及び
地方公
共団体
金融機
構資金
につい
て、利
率の見
直しを
行った
後にお
いて
は、当
該見直
し後の
利率）

政府資
金につ
いて
は、そ
の融資
条件に
より、
銀行そ
の他の
場合に
はその
債権者
と協定
するも
のによ
る。た
だし、
市財政
の都合
により
据置期
間及び
償還期
限を短
縮し、
又は繰
上償還
もしく
は低利
に借換
えする
ことが
でき
る。

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

























（令和４年度提出分）

期 間 金 額 期 間 金 額
国 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

補正前の額 １１，６１６
令和4年度

～
令和5年度

11,616 11,616

補 正 額 ９８４
令和4年度

～
令和5年度

984 984

補正後の額 １２，６００
令和4年度

～
令和5年度

12,600 12,600

事 項 区　　分 限 度 額

令 和 ３ 年 度 末 ま で の
支 出 額

令 和 ４ 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源

学習支援ソフト使用料

                          債務負担行為で令和５年度以降にわたるものに ついての令和３年度末までの

               　　　　　　　 支出額及び令和４年度以降の支出予定額等に関 する調書

（単位:千円）



（単位：千円）

令 和 ２ 年 度 末 令 和 ３ 年 度 末 令 和 ４ 年 度 末

令 和 ４ 年 度 中 令 和 ４ 年 度 中

現 在 高 現 在 高 起 債 見 込 額 元金償還見込額 現 在 高 見 込 額

補正前の額 18,279,694 17,923,229 938,100 1,686,625 17,174,704

１ 普 通 債 補 正 額 302,000 302,000

補正後の額 18,279,694 17,923,229 1,240,100 1,686,625 17,476,704

補正前の額 324,667 332,463 43,000 33,246 342,217

(５)農林水産 補 正 額 3,000 3,000

補正後の額 324,667 332,463 46,000 33,246 345,217

補正前の額 4,528,210 4,507,697 407,300 452,207 4,462,790

(７)土　木 補 正 額 36,100 36,100

補正後の額 4,528,210 4,507,697 443,400 452,207 4,498,890

補正前の額 7,556,863 7,278,256 153,100 675,135 6,756,221

(９)教　育 補 正 額 262,900 262,900

補正後の額 7,556,863 7,278,256 416,000 675,135 7,019,121

補正前の額 16,712,360 16,588,322 300,000 1,532,104 15,356,218

３ そ の 他 補 正 額 1,244 -1,244

補正後の額 16,712,360 16,588,322 300,000 1,533,348 15,354,974

補正前の額 16,383,607 16,302,800 300,000 1,497,063 15,105,737

(４)臨時財政対策 補 正 額 1,244 -1,244

補正後の額 16,383,607 16,302,800 300,000 1,498,307 15,104,493

補正前の額 34,992,887 34,511,971 1,238,100 3,219,149 32,530,922

合　　計 補 正 額 302,000 1,244 300,756

補正後の額 34,992,887 34,511,971 1,540,100 3,220,393 32,831,678

地方債の令和２年度末及び令和３年度末における現在高並びに

令和４年度末における現在高の見込みに関する調書

令 和 ４ 年 度 中 増 減 見 込 み

区　　　　分



議案第２８号　参考資料

（追加）

款 項 繰越明許費額 概　　要 開札日等 当初工期等 変更後工期等 請負業者 繰越しとなる理由 完了予定

千円

２ １ 2,379

・文書管理
システム導
入支援業務
委託

（契約日）
令和4年
9月30日

令和4年
9月30日

～
令和5年
3月31日

令和4年
9月30日

～
令和5年
9月30日

リコージャパ
ン(株)群馬
支社中央北
毛営業部

・ネットワーク機
器の納品に不測
の日数を要する
ことから、年度内
では事業の完了
が見込めないた
め

令和5年
9月30日

２ １ 997

・動画広告
配信業務委
託（動画共
有サイト
「YouTube」
の広告に市
のPR動画を
掲載）

未契約 － － －

・令和5年4月開
催のＧ７群馬高
崎デジタル・技
術大臣会合の
開催に向けて実
施することから、
年度内では適正
な委託期間を確
保できないため

令和5年
5月31日

２ １ 7,863

・伊香保タウ
ンバス4号の
車両購入及
び交通系ＩＣ
カードシステ
ムの導入に
要する経費
を補助

－ － － －

・納車に不測の
日数を要するこ
とから、年度内
では事業の完了
が見込めないた
め

令和5年
9月30日

３ １ 7,120

・高齢者施
設の防災改
修費用の一
部を補助

－ － － －

・非常用自家発
電機の納品に不
測の日数を要す
ることから、年度
内では事業の完
了が見込めない
ため

令和5年
11月30日

３ ２ 525

・民間保育
施設の通園
バスに置き
去り防止の
ための安全
装置を設置
する費用を
補助

－ － － －

・国の令和4年
度補正予算(第2
号) に対応した
事業であり、3月
補正で予算措
置された後の事
業着手となるた
め

令和5年
6月30日

４ １ 321,619

・新型コロナ
ウイルスワク
チン接種の
実施及び接
種体制の確
保

－ － － －

・オミクロン株対
応ワクチン接
種、小児接種及
び乳幼児接種
において、年度
内にはすべての
希望者への接
種が完了しない
ため

令和6年
3月31日

６ １ 11,896

・用地購入
費　N=15
筆、A=
968.69㎡
・工作物等
移設補償費
一式

－ － － －

・用地交渉に不
測の日数を要し
たことから、年度
内では事業の完
了が見込めない
ため

令和5年
7月31日

通園バス安全装
置設置補助事
業

令和４年度３月補正予算　一般会計　繰越明許費事業一覧

事  業  名　等

渋川市ＰＲ動画
情報発信事業

バス交通活性化
推進事業

地域介護・福祉
空間整備等施
設整備補助事
業

新型コロナウイ
ルスワクチン接
種事業

小規模農村整
備事業（上ノ原
地区）

公文書管理事
業



款 項 繰越明許費額 概　　要 開札日等 当初工期等 変更後工期等 請負業者 繰越しとなる理由 完了予定

千円

事  業  名　等

６ １ 16,412

・渋川第八
地区ため池
劣化状況評
価　一式

未契約 － － －

・国の令和4年
度補正予算(第2
号) に対応した
事業であり、3月
補正で予算措
置された後の事
業着手となるた
め

令和6年
1月31日

６ １ 9,622

・半田4号堰
自動油圧転
倒堰整備補
修工事　一
式

（契約日）
令和4年
9月6日

令和4年
9月6日

～
令和5年
3月17日

令和4年
9月6日

～
令和5年
5月31日

日本自動機
工(株)関東
支店

・油圧シリンダの
納品に不測の日
数を要すること
から、年度内で
は適正な工期を
確保できないた
め

令和5年
5月31日

６ １ 20,460

・八木沢揚
水立坑深井
戸ポンプ更
新工事　一
式

（契約日）
令和4年
8月23日

令和4年
8月23日

～
令和5年
3月17日

令和4年
8月23日

～
令和6年
1月31日

藤田エンジ
ニアリング
(株)渋川営
業所

・深井戸ポンプ
の納品に不測の
日数を要するこ
とから、年度内
では適正な工期
を確保できない
ため

令和6年
1月31日

８ ２ 4,767

・用地購入
費　N=11
筆、A=621
㎡
・工作物移
設補償費
一式

－ － － －

・用地交渉に不
測の日数を要し
たことから、年度
内では事業の完
了が見込めない
ため

令和5年
12月28日

８ ２ 11,728

・施工延長
L=17.5m
・ブロック積
工
L=10.3m
・排水工
L=15.3m
・集水桝工
N=2基
・路肩防護
柵工
L=11.7m
・アスファル
ト舗装工
A=130.3㎡

(契約日)
令和4年
9月21日

令和4年
9月21日

～
令和5年
3月30日

令和4年
9月21日

～
令和5年
6月30日

(有)狩野土
木

・ＪＲ東日本との
協議に不測の日
数を要したこと
から、年度内で
は適正な工期を
確保できないた
め

令和5年
6月30日

８ ２ 15,895

8,382
・橋りょう補
修設計　一
式

未契約 － － －

・国の令和4年
度補正予算（第
2号）に対応した
事業であり、3月
補正で予算措
置された後の事
業着手となるた
め

令和5年
7月31日

7,513
・橋りょう補
修設計　一
式

未契約 － － －

・国の令和4年
度補正予算（第
2号）に対応した
事業であり、3月
補正で予算措
置された後の事
業着手となるた
め

令和5年
7月31日

農業用水等渇
水対策施設維
持管理事業（小
野上地区）

ため池防災減災
事業

橋りょう維持補
修事業

土地改良施設
維持管理適正
化事業

市道５－７８０５
号線道路改良
事業（津久田地
内）

市道折原川島
線道路改良事
業（金井地内）

中峰橋補修工
事詳細設計業
務委託

北ノ谷戸橋補修
工事詳細設計
業務委託



款 項 繰越明許費額 概　　要 開札日等 当初工期等 変更後工期等 請負業者 繰越しとなる理由 完了予定

千円

事  業  名　等

８ ２ 15,906

・伊香保地
区融雪水ポ
ンプ交換工
事
・水中モー
ターポンプ
交換　N=1
台

未契約 － － －

・老朽化したポ
ンプについて、
令和5年度の冬
期までに交換で
きるよう、3月補
正で予算措置
することから、年
度内では適正な
工期を確保でき
ないため

令和5年
11月30日

８ ４ 11,215

・中村緑地
公園基本計
画策定業務
委託
A=22.0ha

（契約日）
令和4年
6月6日

令和4年
6月6日

～
令和5年
3月17日

令和4年
6月6日

～
令和5年
6月30日

アコン測量
設計(株)渋
川営業所

・関係団体との
協議に不測の日
数を要したこと
から、年度内で
は事業の完了が
見込めないため

令和5年
6月30日

８ ４ 35,860

24,200

・機関車整
備　一式
・炭水車整
備　一式

未契約 － － －

・夏休み期間前
に運転を再開で
きるよう、3月補
正で予算措置
することから、年
度内では適正な
工期を確保でき
ないため

令和5年
6月30日

11,660
・遊具撤去
N=2基

未契約 － － －

・使用禁止と
なっている遊具
を早期に撤去
し、安全確保を
図る必要があり、
3月補正で予算
措置することか
ら、年度内では
適正な工期を確
保できないため

令和5年
9月30日

１０ ２ 136,466

51,744

・渋川南小
学校特別教
室等空調設
備整備工事
一式

未契約 － － －

・国の令和4年
度補正予算（第
2号）に対応した
事業であり、3月
補正で予算措
置された後の事
業着手となるた
め

令和6年
1月31日

39,127

・金島小学
校特別教室
等空調設備
整備工事
一式

未契約 － － －

・国の令和4年
度補正予算（第
2号）に対応した
事業であり、3月
補正で予算措
置された後の事
業着手となるた
め

令和6年
1月31日

45,595

・橘北小学
校特別教室
等空調設備
整備工事
一式

未契約 － － －

・国の令和4年
度補正予算（第
2号）に対応した
事業であり、3月
補正で予算措
置された後の事
業着手となるた
め

令和6年
1月31日

公園維持管理
事業

渋川スカイランド
パーク遊園地列
車るんるん号修
繕

沼尾川親水公
園複合遊具等
撤去工事

金島小学校特
別教室等空調
設備整備工事

伊香保温泉融
雪施設整備事
業

中村緑地公園
整備事業

小学校特別教
室空調機器整
備事業

渋川南小学校
特別教室等空
調設備整備工
事

橘北小学校特
別教室等空調
設備整備工事



款 項 繰越明許費額 概　　要 開札日等 当初工期等 変更後工期等 請負業者 繰越しとなる理由 完了予定

千円

事  業  名　等

１０ ４ 1,400

・公立幼稚
園の通園バ
スに置き去り
防止のため
の安全装置
を設置

未契約 － － －

・国の令和4年
度補正予算(第2
号) に対応した
事業であり、3月
補正で予算措
置された後の事
業着手となるた
め

令和5年
6月30日

１０ ５ 128,432

110,091

・建築工事
一式
・電気設備
工事　一式
・機械設備
工事　一式

未契約 － － －

・令和5年4月に
受注再開が見
込まれるスプリン
クラーヘッドをい
ち早く発注でき
るよう、3月補正
で予算措置する
ことから、年度内
では適正な工期
を確保できない
ため

令和6年
2月29日

9,786

・展示台　24
台、ベンチ
3台、モニ
ター　1台、
スポットライト
60個、防犯
カメラ　4台
等

－ － － －

・新美術館の開
館時期に合わせ
て搬入すること
から、年度内で
は適正な納期を
確保できないた
め

令和6年
3月31日

8,555

・美術館の
移転に伴う
美術品等の
運搬業務委
託

未契約 － － －

・新美術館の開
館時期に合わせ
て実施すること
から、年度内で
は適正な委託期
間を確保できな
いため

令和6年
3月31日

１０ ６ 86,779

・渋川市子
持社会体育
館メインア
リーナ及び
サブアリー
ナ照明設備
LED化工事
一式

未契約 － － －

・国の令和4年
度補正予算（第
2号）に対応した
事業であり、3月
補正で予算措
置された後の事
業着手となるた
め

令和6年
1月31日

（変更）

款 項 繰越明許費額 概　　要 開札日等 当初工期等 変更後工期等 請負業者 繰越しとなる理由 完了予定

千円

１０ ２ 14,729

11,979

・ばっ気ブロ
ワー改修
N=2基
・制御盤更
新　一式

(契約日)
令和5年
2月13日

令和5年
2月13日

～
令和5年
9月30日

－
(株)環境保
全センター
渋川支店

・制御盤の納品
に不測の日数を
要することから、
年度内では適正
な工期を確保で
きないため

令和5年
9月30日

2,750
・給水ユニッ
ト交換　N=1
台

(契約日)
令和4年
12月26日

令和4年
12月26日

～
令和5年
3月30日

令和4年
12月26日

～
令和5年
8月31日

(株)小笠原

・給水ユニットの
納品に不測の日
数を要すること
から、年度内で
は適正な工期を
確保できないた
め

令和5年
8月31日

通園バス安全装
置設置事業

（追加分）
渋川南小学校
給水ユニット交
換工事

社会体育施設
維持管理事業

小学校施設管
理事業

金島小学校浄
化槽ブロワー等
改修工事

美術館移転事
業

事  業  名　等

美術館移転改
修工事

美術館用備品

収蔵品運搬業
務委託


