

議案第 1 1 1 号

渋川市民会館耐震補強及び改修工事（機械設備工事）請負契約の
変更について

渋川市民会館耐震補強及び改修工事（機械設備工事）請負契約の変更について（平成30年12月25日議決）により変更した渋川市民会館耐震補強及び改修工事（機械設備工事）請負契約（平成30年9月27日議決）を次のように変更したいから、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年渋川市条例第52号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

令和元年6月13日提出

渋川市長 高 木 勉

4の契約の金額「257,688,000円」を「262,418,000円」に変更する。

渋川市民会館耐震補強及び改修工事（機械設備工事）請負契約（平成30年12月25日変更議決）の変更新旧対照表

（傍線の部分は変更部分）

変 更 後		変 更 前	
1	契約の目的 渋川市民会館耐震補強及び改修工事（機械設備工事）	1	契約の目的 渋川市民会館耐震補強及び改修工事（機械設備工事）
2	工事の概要 給排水衛生設備工事 一式	2	工事の概要 給排水衛生設備工事 一式
	及び場所 空調排煙設備工事 一式		及び場所 空調排煙設備工事 一式
	渋川市民会館		渋川市民会館
3	契約の方法 条件付き一般競争入札	3	契約の方法 条件付き一般競争入札
4	契約の金額 <u>262,418,000円</u>	4	契約の金額 <u>257,688,000円</u>
5	契約の相手方 群馬県渋川市石原50番地3 日本燃設株式会社 代表取締役 狩野 聡	5	契約の相手方 群馬県渋川市石原50番地3 日本燃設株式会社 代表取締役 狩野 聡