

議案第56号

令和2年度渋川市一般会計補正予算（第18号）

令和2年度渋川市の一般会計補正予算（第18号）は、次に定めるところによる。

（繰越明許費の補正）

第1条 繰越明許費の変更は、「第1表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和3年3月22日提出

渋川市長 高 木 勉

第 1 表 繰越明許費補正

(変更)

(単位：千円)

款	項	補正前		補正後	
		事業名	金額	事業名	金額
10 教育費	2 小学校費	G I G Aス クール構想推 進事業	157,850	G I G Aス クール構想推 進事業	322,806
10 教育費	3 中学校費	G I G Aス クール構想推 進事業	95,520	G I G Aス クール構想推 進事業	184,421
小 計			253,370		507,227

	補正前	補正後
合 計	1,179,524	1,433,381

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正  
(追加) (単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
しづかわ観光応援キャンペーン事業	令和2年度 ～ 令和3年度	81,457

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの  
支出額及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

(令和2年度提出分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 額		令和2年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
しづかわ観光応援 キャンペーン事業	81,457			令和2年度 ～ 令和3年度	81,457	81,457			

## 令和2年度3月追加補正予算 一般会計 繰越明許費事業一覧

款	項	事業名等	繰越明許費額 千円	概要	開札日等	当初工期等	変更後工期等	請負業者	繰越しとなる理由	完了予定
10	2	GIGAスクール 構想推進事業	322,806							
		GIGAスクール 構想の実現に 向けて、通信 ネットワーク等 を整備	157,850	・小学校に高 速大容量の 通信ネット ワークを構築 し、電源キャ ビネットを整 備	(契約日) 令和3年 2月9日	令和3年 2月9日 ～ 令和3年 3月31日	令和3年 2月9日 ～ 令和3年 8月31日	(株)ナブア シスト渋川 営業所	・設計図書の作 成に不測の日 数を要したこと 及び全国的な 需要増により、 製品が不足して いることから、年 度内に事業の 完了が見込めな いため	令和3年 8月31日
		(変更分) GIGAスクール 構想の実現に 向けて、児童1 人につき1台の 学習用タブレッ トを整備	164,956	・児童、教員 用学習用タブ レット一式	(契約日) 令和3年 2月5日	令和3年 2月5日 ～ 令和3年 3月31日	令和3年 2月5日 ～ 令和3年 6月30日	東日本電信 電話(株)群 馬支店	・各学校の通信 ネットワーク等 の整備に時間を 要し、タブレッ トの設定作業につ いて、年度内に 完了が見込めな いため	令和3年 6月30日
10	3	GIGAスクール 構想推進事業	184,421							
		GIGAスクール 構想の実現に 向けて、通信 ネットワーク等 を整備	95,520	・中学校に高 速大容量の 通信ネット ワークを構築 し、電源キャ ビネットを整 備	(契約日) 令和3年 2月9日	令和3年 2月9日 ～ 令和3年 3月31日	令和3年 2月9日 ～ 令和3年 8月31日	(株)ナブア シスト渋川 営業所	・設計図書の作 成に不測の日 数を要したこと 及び全国的な 需要増により、 製品が不足して いることから、年 度内に事業の 完了が見込めな いため	令和3年 8月31日
		(変更分) GIGAスクール 構想の実現に 向けて、生徒1 人につき1台の 学習用タブレッ トを整備	88,901	・生徒、教員 用学習用タブ レット一式	(契約日) 令和3年 2月5日	令和3年 2月5日 ～ 令和3年 3月31日	令和3年 2月5日 ～ 令和3年 6月30日	東日本電信 電話(株)群 馬支店	・各学校の通信 ネットワーク等 の整備に時間を 要し、タブレッ トの設定作業につ いて、年度内に 完了が見込めな いため	令和3年 6月30日