

議案第 1 4 2 号

渋川駅前広場メインシェルター新築工事請負契約の変更について

渋川駅前広場メインシェルター新築工事請負契約（令和 6 年 9 月 1 1 日議決）を次のように変更したいから、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 9 6 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 8 年渋川市条例第 5 2 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 1 2 月 3 日提出

渋川市長 星 名 建 市

4 の契約の金額「2 1 1, 2 0 0, 0 0 0 円」を「2 0 6, 8 0 0, 0 0 0 円」に変更する。

渋川駅前広場メインシェルター新築工事請負契約（令和6年9月11日議決）の変更新旧対照表

（傍線の部分は変更部分）

変 更 後		変 更 前	
1	契約の目的	渋川駅前広場メインシェルター新築工事	渋川駅前広場メインシェルター新築工事
2	工事の概要	メインシェルター設置 一式	メインシェルター設置 一式
	及 び 場 所	インターロッキング改修 一式	インターロッキング改修 一式
		電気設備工事 一式	電気設備工事 一式
		給排水設備工事 一式	給排水設備工事 一式
		渋川駅前広場	渋川駅前広場
3	契約の方法	条件付き一般競争入札	条件付き一般競争入札
4	契約の金額	<u>206,800,000円</u>	<u>211,200,000円</u>
5	契約の相手方	群馬県渋川市半田3225番地 ホクブ株式会社 代表取締役 松島 輝樹	群馬県渋川市半田3225番地 ホクブ株式会社 代表取締役 松島 輝樹