
議案第８号

（仮称）釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事請負契約の変更について

（仮称）釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事請負契約（令和２年６月２５日議

決）を次のように変更したいから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成１８年渋川市条例第５２号）第２条の規定により、議

会の議決を求める。

令和３年３月２日提出

渋川市長 髙 木 勉

４の契約の金額「２２４，４００，０００円」を「１９９，３４２，００

０円」に変更する。



（仮称）釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事請負契約（令和２年６月２５日議決）の変更新旧対照表
（傍線の部分は変更部分）

変 更 後 変 更 前

１ 契約の目的 （仮称）釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事 １ 契約の目的 （仮称）釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事

２ 工事 の概 要 鉄鋼スラグ砕石撤去工 一式 ２ 工 事 の概 要 鉄鋼スラグ砕石撤去工 一式

及 び 場 所 渋川市北牧地内 及 び 場 所 渋川市北牧地内

３ 契約 の方 法 条件付き一般競争入札 ３ 契 約 の方 法 条件付き一般競争入札

４ 契約 の金 額 １９９，３４２，０００円 ４ 契 約 の金 額 ２２４，４００，０００円

５ 契約の相手方 群馬県渋川市北牧８２０番地２２ ５ 契約の相手方 群馬県渋川市北牧８２０番地２２

樋口建設株式会社 樋口建設株式会社

代表取締役 樋口 勝彦 代表取締役 樋口 勝彦
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施工面積　A=1,436.9m 2
路床盛土　　　　　　V =1,514.9m 3

鉄鋼スラグ砕石掘削　V =97.1m 3

土壌掘削　　　　　　V =1,417.8m 3
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渋川市北牧地内

(仮称 )釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事

渋川市　建設交通部　土木維持課
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(仮称 )釜ヶ淵公園鉄鋼スラグ対策工事

渋川市　建設交通部　土木維持課

3

3

埋戻し土（客土） 1,
0
5
0
mm

変　更

鉄鋼スラグ砕石

98
5
m
m

65
m
m


